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Souhrnné informace k rekonstrukci silnice I/56 v Hlučíně 
V termínu od 4.7.2024 do 28.8.2024 proběhne rekonstrukce silnice I/56 v Hlučíně (km 20,091 
– 22,585, pozn.: jde o celý průtah městem). Zhotovitelem stavby bude společnost Strabag a.s. 
Stavbyvedoucím bude pan Radovan Kroča, tel. 602 537 405, email: 
radovan.kroca@strabag.com), na kterého se v průběhu realizace můžete obracet s dotazy a 
žádostmi. Zpracovatelem přechodných úprav je společnost Značky Morava, a.s., kontaktní 
osobou je pan Jakub Skarabella, tel. 702 273 545, email: skarabella @znackymorava.cz. 

Celá akce je rozvržena do čtyř etap.  

1. etapa prací započne ve čtvrtek 4. 7. 2024 v 18.00 hodin a bude ukončena o půlnoci v neděli 
7. 7. 2024.  

2. etapa bude začínat v pondělí 8. 7. 2024 v 00.00 hodin a bude ukončena o půlnoci ve středu 
17. 7. 2024. 

3. etapa realizace začne po půlnoci ve čtvrtek 18. 7. 2024 a bude ukončena o půlnoci ve 
středu 7. 8. 2024. 

4. etapa bude probíhat od čtvrteční půlnoci 8. 8. 2024 do středeční půlnoci 28. 8. 2024. 

Časový harmonogram se však může vlivem nepředvídatelných událostí průběžně měnit. Jde 
o situace způsobené vlivem povětrnostních podmínek, komplikacemi při kolizi 
s inženýrskými sítěmi, nehodami apod. Je tedy jej nutno uvažovat jako předběžný, vedený 
však snahou o jeho dodržení.  

Objízdné trasy pro tranzit nákladních vozidel (případně ostatní tranzitní dopravy):  

Během stavebních prací bude vjezd do města Hlučín omezen pro vozidla s hmotností nad 7,5 
tuny (mimo dopravní obsluhu). 

Objízdné trasy pro tranzitní dopravu s hmotností nad 7,5 tuny 
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Pro těžká vozidla, tranzit v relaci Ostrava – Opava, bude objízdná vedena přes silnice I/56, 
I/11, dálnici D1 a ulici Slovenskou, a to v obou směrech. 

Pro těžká vozidla v relaci Ostrava – Hať (původně po silnici II/469) s hmotností nad 7,5 t bude 
objízdná trasa vedena po silnicích I/56 a I/11 a následně budou vozidla navedena na ulici 
Opavskou v Ostravě-Porubě a dále 17. listopadu, Průběžnou, Martinovskou, 28. října, 
Mariánskohorskou, silnici I/56 a dále přes obce Markvartovice a Ludgeřovice (v obou 
směrech).  

V jednotlivých obcích na trase bude instalováno přechodné dopravní značení, upozorňující 
řidiče na dopravní omezení a objízdné trasy. 

Opatření a přechodné úpravy provozu v Hlučíně, platné po celou dobu realizace:  

Po celou dobu realizace rekonstrukce silnice I/56 v Hlučíně bude zrušeno podélné parkovací 
stání na ulici Zahradní u hřbitova (instalovány zde budou zákazy zastavení), bude 
zjednosměrněna ul. Komenského, a to ve směru od ulice Ke Stadionu k ulici Tyršově (zde 
bude usměrněno parkování prostřednictvím zákazů stání, přičemž před bytovým domem 
1215/7 a 1215/8 budou umístěny zákazové značky na levé straně, následně pak na pravé 
straně komunikace ve směru jednosměrného provozu) a budou vypnuty semafory u 
autobusového nádraží a u Billy. 

V souvislosti s realizací parkoviště na ulici 28. října bude také v platnosti přechodné 
dopravní značení na ulici Jaroslava Seiferta, tj. jednosměrný provoz od křižovatky s ulicí 
Dukelskou po ulici Písečnou (směr Dukelská – Písečná).  

Opatření a přechodné úpravy provozu hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy 
v Hlučíně:  

Městskou hromadnou dopravu ve Městě Hlučíně zajišťuje Dopravní podnik Ostrava, a.s. 
Omezení se budou týkat všech provozovaných linek s různým dopadem na jejich provoz 
během jednotlivých etap realizace oprav silnice I/56. Dotčeny jsou linky č. 34, 56, 66 a 67. 

Společnost Transdev Slezsko, a.s., zajišťuje provoz veřejné linkové dopravy (příměstské). 
Omezen bude provoz linek č. 75, 281, 282, 283, 290, 292 a 293. 

V 1. a 2. etapě prací bude vydáno přepravní opatření a cestující budou informováni všemi 
možnými prostředky. Ve 3. a 4. etapě realizace budou zpracovány a vyvěšeny výlukové jízdní 
řády. 
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1. ETAPA – 4. 7. 2024 (čtvrtek) – 7. 7. 2024 (neděle) – celkem 4 dny 

1. etapa zahrnuje kompletní uzavření křižovatky silnice I/56 (Opavská) se silnicí II/469 (ul. 
Celní) a s ulicí Opavská u autobusového nádraží a proběhne v termínu od 4. 7. 2024 do 7. 7. 
2024.  

Na první etapu se vážou přechodné úpravy provozu ve městě:  

- Ulice Zahradní bude zjednosměrněna od křižovatky s ulicí Dr. Ed. Beneše po 
křižovatku s ulicí Hlubokou. Pozor, jednosměrný provoz nebude platit pro linkové 
autobusy. 

- Na ulicích Hluboká, Gen. Svobody a Dr. Ed. Beneše budou instalovány zákazy stání. 
Tyto zákazy budou umístěny na obou stranách komunikace. 

Přechodné dopravní značení bude umístěno 7 dní před zahájením stavebních prací 
s vyznačením termínu v případě zákazových značek. 

Po tuto dobu budou oficiální objízdné trasy pro místní dopravu v Hlučíně směrovány do ulic 
Zahradní, Hluboká a ČSA (silnice II/469). 

Pro tranzitní dopravu v relacích Ostrava – Hlučín – okolní obce – Opava budou objízdné trasy 
vedeny přes okolní obce (Děhylov, Dolní Benešov, Háj ve Slezsku, Dobroslavice). 

Přechodné značení po dobu trvání 1. etapy (4. 7. 2024 - 7. 7. 2024) 

 

Pro složky integrovaného záchranného systému bude v tomto období otevřen průjezd přes 
parkovací plochu u Billy s instalací zákazových značek (zákaz vjezdu všech vozidel v obou 
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směrech). Důrazně jej však nedoporučujeme využívat, situace bude monitorována Policií ČR 
a Městskou policií Hlučín. 

Souhlasy vlastníků dotčených soukromých komunikací (Billa, Lidl, Zahradnictví Novák, pan 
Schindler) jsou zajištěny prostřednictvím kladného vyjádření v emailové korespondenci (na 
vyžádání je k dispozici u pana místostarosty). Kontaktní osobou při manipulaci s bránou je 
pan Rostislav Dyluš (tel. 732 878 071). 

 

Změny proběhnou i v městské a příměstské hromadné dopravě:     

Linky zajišťované Dopravním podnikem Ostrava (34, 56 a 67) budou omezeny následovně: 

- Spoje linek č. 34 a 67 budou vedeny ve svých trasách do Hlučína pouze na ulici 
Ostravskou, následně budou odkloněny do ulic Zahradní a Dr. Ed. Beneše na 
konečnou zastávku „Hlučín, žel.st.“. Trasa do Ostravy bude shodná.  
Na obou linkách budou zastávky „Hlučín, U Kuchaře“ (linka č. 67) a „Hlučín, aut. nádr.“ 
(linky č. 34 a 67) dočasně neobsluhovány. 

- Spoje linky č. 56 budou vedeny po zastávku „Hlučín, pneuservis“ ve své trase a 
následně na ulici Zahradní, kde bude dočasně přemístěná zastávka „Hlučín, aut. 
nádr.“ (u křižovatky s ulicí Dr. Ed. Beneše). Dále bude linka vedena po ulici Hluboká 
a ČSA ke konečné zastávce „Hlučín, sídliště OKD“. Zpětná trasa je shodná. 
Na lince č. 56 budou zastávky „Hlučín, U Kuchaře“, „Hlučín, Poliklinika“ a „Hlučín, aut. 
nádr.“ dočasně neobsluhovány. Zastávka „Hlučín, aut. nádr.“ bude dočasně 
přemístěna na ulici Zahradní před křižovatku s ul. Dr. Ed. Beneše od ul. Ostravské. 

Linky zajišťované společností Transdev Slezsko (75, 281, 282, 283, 290, 292 a 293) budou 
omezeny následovně: 

- Spoje dotčených linek, které projíždějí, končí a začínají v zastávce „Hlučín, aut. nádr.“ 
budou mít průjezdnou, konečnou a výchozí zastávku „Hlučín, sídl. OKD“.  

- Objízdné trasy jsou stanoveny po ul. Zahradní – ul. Hluboká – ul. ČSA (II/469) a dále 
ve své trase, shodně i v opačném směru.  

- Linka 75 z ul. Celní (sil. II/469) bude odkloněna na ul. Dlouhoveská – Ostravská – 
Zahradní – Hluboká – ČSA a shodně i v opačném směru. 

- Zastávky „Hlučín, aut. nádr.“ a „Hlučín, Poliklinika“ budou dočasně přemístěny na 
zastávku „Hlučín,sídl. OKD“. Zastávka „Hlučín, U Kuchaře“ bude dočasně přemístěna 
na ul. Zahradní před křižovatku s ul. Dr. Ed. Beneše od ul. Ostravské a bude 
provozována obousměrně. 
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2. ETAPA – 8. 7. 2024 (pondělí) – 17. 7. 2024 (středa) – celkem 10 dnů 

2. etapa prací bude probíhat v jednosměrném režimu směrem z Opavy do Ostravy. 
Realizovat se bude úsek od křižovatky u autobusového nádraží (ulice Ostravská a ulice Celní) 
po křižovatku ulice Ostravské s Písečnou.  

Stavební práce budou probíhat v termínu od 8. 7. 2024 do 17. 7. 2024. 

Dílčí etapy budou zahrnovat pravou stranu vozovky ve směru do Ostravy s realizací v 
termínu od 8. 7. 2024 do 12. 7. 2024, levou stranu vozovky předpokládá zhotovitel realizovat 
od 13. 7. 2024 do 17. 7. 2024. 

Na druhou etapu se vážou přechodné úpravy provozu ve městě, které budou platit po celou 
dobu realizace 2. etapy (8. 7. 2024 – 17. 7. 2024): 

- Vozidla směřující z Ostravy směrem na Opavu, Děhylov, případně sídliště OKD 
v rámci města budou po celou dobu realizace 2. etapy odkloněna do ulic Zahradní a 
Hluboké. 
 

Přechodné úpravy provozu ve městě, které budou platit po dobu realizace 1. části 2. etapy 
(8. 7. 2024 – 12. 7. 2024) – práce v pravém jízdním pruhu ve směru do Ostravy: 

- Po dobu trvání realizace pravé strany vozovky v termínu od 8. 7. 2024 do 12. 7. 2024 
bude uzavřen výjezd z ulice Dlouhoveské. Doprava tak bude směřovat do ulic Celní a 
Ostravské. 

- Po dobu trvání realizace pravé strany vozovky v termínu od 8. 7. 2024 do 12. 7. 2024 
bude zcela uzavřena křižovatka s ulicí Písečnou. Doprava od Bobrovníků nebo 
z Rovnin tak bude muset směřovat do okolních místních komunikací. 

Přechodné značení po dobu trvání 1. části 2. etapy (8. 7. 2024 - 12. 7. 2024), pravá strana 
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- Pozor, ze směru od Ostravy nebude umožněno ani vjíždět do ulice Bochenkova 
k náměstí. Na tento úsek ulice Ostravské od Ostravy raději ani nevjíždějte. Bylo by 
nutné se otáčet. Z ulice Bochenkovy bude umožněn výjezd na silnici I/56 pouze vlevo. 
Provoz na ulici Bochenkově však bude zachován obousměrný. 
 

Přechodné úpravy provozu ve městě, které budou platit po dobu realizace 2. části 2. etapy 
(13. 7. 2024 – 17. 7. 2024) – práce v levém jízdním pruhu ve směru do Ostravy: 

- Po dobu trvání realizace levé strany vozovky v termínu od 13. 7. 2024 do 17. 7. 2024 
bude omezen výjezd z ulice Dlouhoveské. Odbočení vpravo z Dlouhoveské bude 
zakázáno (jde o odbočení do protisměru v jednosměrce). 

- Po dobu trvání realizace levé strany vozovky v termínu od 13. 7. 2024 do 17. 7. 2024 
bude omezen výjezd z ulice Písečné. Odbočení vlevo z Písečné bude zakázáno (jde o 
odbočení do protisměru v jednosměrce). 

- Po dobu trvání realizace levé strany vozovky v termínu od 13. 7. 2024 do 17. 7. 2024 
bude zcela uzavřena křižovatka s ulicí Bochenkova. Z oblasti Rovnin, od Bobrovníků a 
Ludgeřovic do centra na náměstí bude muset doprava směřovat do ulice Zahradní a 
následně ČSA a Opavskou (doporučeno), případně přes ulice Školní, Gen. Svobody a Na 
Valech, kde na ulici Pod Zdí je nutno počítat s omezením vyplývajícím z realizace domu 
u lékárny.   

- Pozor, ze směru od Ostravy nebude umožněno vjíždět do ulice Písečná ve směru na 
Rovniny. Na tento úsek ulice Ostravské od Ostravy raději ani nevjíždějte. Bylo by 
nutné se otáčet. 

Přechodné značení po dobu trvání 2. části 2. etapy (13. 7. 2024 - 17. 7. 2024), levá strana 
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Změny proběhnou i v městské a příměstské hromadné dopravě:     

Linky zajišťované Dopravním podnikem Ostrava (34, 56 a 67) budou omezeny následovně: 

- Spoje linek č. 34 budou ukončeny na zastávce „Hlučín, Rovniny“ (točna).  
Zastávka „Hlučín, aut. nádr.“ nebude linkou č. 34 dočasně obsluhována. 

- Spoje linky č. 56 od Ostravy, končící na zastávce „Hlučín, aut. nádr.“, budou vedeny 
po zastávku „Hlučín, pneuservis“ ve své obvyklé trase. Následně budou svedeny na 
objízdnou trasu po ulicích Zahradní, Hluboká, ČSA a Opavská. Ukončeny budou na 
zastávce „Hlučín, aut. nádr.“. Trasa zpět do Ostravy bude po obvyklé trase (Ostravská).  
Na lince č. 56 bude ve směru od Ostravy nově obsluhována zastávka „Hlučín, 
poliklinika“. 

- Spoje linky č. 56 od Ostravy, končící na zastávce „Hlučín, sídliště OKD“ nebo „Hlučín, 
Darkovičky“, budou vedeny po zastávku „Hlučín, pneuservis“ ve své obvyklé trase. 
Následně budou svedeny na objízdnou trasu po ulicích Zahradní, Hluboká a ČSA. 
Ukončeny budou na obvyklých konečných zastávkách. Trasa zpět do Ostravy bude 
vedena po obvyklé trase bez omezení.  
Na lince č. 56 bude ve směru od Ostravy dočasně neobsluhovaná zastávka „Hlučín, U 
Kuchaře“. 
Nově bude linkou č. 56 ve směru od Ostravy obsluhována dočasná nová zastávka na ul. 
Zahradní, zřízená před křižovatkou s ul. Dr. Ed. Beneše od ul. Ostravské. 

- Spoje linky č. 67 od Ostravy budou vedeny po zastávku „Hlučín, pneuservis“ ve své 
obvyklé trase. Následně budou svedeny na objízdnou trasu po ulicích Zahradní, 
Hluboká, ČSA a Opavská. Ukončeny budou na zastávce „Hlučín, aut. nádr.“. Trasa zpět 
do Ostravy bude vedena po obvyklé trase (Ostravská). 
Na lince č. 67 bude dočasně obsluhována zastávka „Hlučín, poliklinika“.  
 

Linky zajišťované společností Transdev Slezsko (75, 281, 282, 283, 290, 292 a 293) budou 
omezeny následovně: 

- Provoz všech linek bude ve směru z Opavy do Ostravy probíhat v jednosměrném 
režimu na obvyklých trasách bez omezení.  

- Linky ve směru z Ostravy do Opavy budou vedeny po objízdné trase. Ta je stanovena 
z ulice Ostravské odklonem na ulice Zahradní, Hlubokou a ČSA. Další vedení je pak 
v obvyklých trasách.  
Na odkloněné trase, na ulici Zahradní, bude k dispozici dočasná zastávka v místě před 
křižovatkou s ul. Dr. Ed. Beneše od ul. Ostravské (jde o přemístěnou zastávku „Hlučín, 
U Kuchaře“).  
Stávající zastávka „Hlučín, U Kuchaře“ na současné trase ve směru do Hlučína bude 
dočasně neobsluhována. 
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3. ETAPA – 18. 7. 2024 (čtvrtek) – 7. 8. 2024 (středa) – celkem 21 dnů 

3. etapa prací bude na silnici I/56 probíhat v jednosměrném režimu směrem z Ostravy do 
Opavy. Pozor, jde o opačný směr, než byl ve druhé etapě!!!. 

Realizovat se bude úsek od křižovatky s ulicí Písečnou po ulici Markvartovickou. Úsek končí 
za křižovatkou silnic I/56 a III/46611 (silnice na Cihelnu) ve směru na Ostravu. Křižovatka 
tedy bude v první dílčí podetapě uzavřena od 18. 7. 2024 do 27. 7. 2024, ve druhé podetapě 
bude provoz omezen.  

Stavební práce budou probíhat v termínu od 18. 7. 2024 do 7. 8. 2024. 

Dílčí etapy budou zahrnovat pravou stranu vozovky ve směru do Ostravy s realizací v 
termínu od 18. 7. 2024 do 27. 7. 2024, levou stranu vozovky předpokládá zhotovitel 
realizovat od 28. 7. 2024 do 7. 8. 2024. 

Na třetí etapu se vážou přechodné úpravy provozu ve městě, které budou platit po celou 
dobu realizace 3. etapy (18. 7. 2024 – 7. 8. 2024): 

- Vozidla směřující z Opavy do Ostravy budou po celou dobu realizace 3. etapy 
odkloněna do silnice II/469 (ulice Celní), kde budou dále v Děhylově navedena dle 
stávajícího svislého dopravního značení. 

- Ulice Okrajová bude zjednosměrněna v relaci Písečná – Rovniny (budou po ni vedeny 
linky hromadné dopravy). 

- Ulice U Vodárny bude zjednosměrněna v relaci Rovniny – Ostravská (budou po ni 
vedeny linky hromadné dopravy a na ulici U Vodárny bude zřízena dočasná autobusová 
zastávka). 

- Ulice Petra Bezruče bude od zaústění ulice Pavla Strádala (u přístupu k železničnímu 
nádraží) zjednosměrněna v relaci OKD – Ostravská. 

- Provoz v křižovatce silnice I/56 a ulice Písečné bude omezen. Bude zakázáno 
odbočení vpravo (do jednosměrného úseku od Ostravy). 
 

Přechodné úpravy provozu ve městě, které budou platit po dobu realizace 1. části 3. etapy 
(18. 7. 2024 – 27. 7. 2024) – práce v pravém jízdním pruhu ve směru do Ostravy: 

- Po dobu trvání realizace pravé strany vozovky v termínu od 18. 7. 2024 do 27. 7. 2024 
bude omezen provoz v křižovatkách silnice I/56 s ulicemi Zahradní, K Pile a místní 
komunikací vedené ke společnosti UVB TECHNIK. Bude zakázáno odbočení vlevo (do 
jednosměrného úseku od Ostravy). 

- Po dobu trvání realizace pravé strany vozovky v termínu od 18. 7. 2024 do 27. 7. 2024 
budou zcela uzavřeny křižovatky silnice I/56 s ulicemi Cihelní (obytná zóna), Rovniny 
a Ostravskou (od Cihelny). Doprava od Bobrovníků nebo z Rovnin tak bude muset 
směřovat do místních komunikací (ulice Okrajovou, Rovniny nebo U Vodárny) nebo 
využít ulici Písečnou a směr Bobrovníky – Hošťálkovice – Ostrava. Z centra města nebo 
z OKD lze mimo to využít trasu po ulici Petra Bezruče, případně volit směr Děhylov – 
Ostrava, Poruba). 

- Po dobu trvání realizace pravé strany vozovky v termínu od 18. 7. 2024 do 27. 7. 2024 
bude zcela uzavřen vjezd na parkovací plochu u areálu společnosti Tiskárna Baloušek 
a ostatní soukromé vjezdy na pozemky podél pravé strany komunikace ve směru 
Opava – Ostrava. 
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- Pozor, ze směru od Ludgeřovic nebude průjezdná křižovatka ulic Ostravské a 
Markvartovické. Bude zde instalován zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech 
(v křižovatce).  

Přechodné značení po dobu trvání 1. části 3. etapy (18. 7. 2024 - 27. 7. 2024), pravá strana 

 

 

Přechodné úpravy provozu ve městě, které budou platit po dobu realizace 2. části 3. etapy 
(28. 7. 2024 – 7. 8. 2024) – práce v levém jízdním pruhu ve směru do Ostravy: 

- Po dobu trvání realizace levé strany vozovky v termínu od 28. 7. 2024 do 7. 8. 2024 
zcela uzavřen provoz v křižovatkách silnice I/56 s ulicemi Zahradní, K Pile a místní 
komunikací vedené ke společnosti UVB TECHNIK.  

- Po dobu trvání realizace levé strany vozovky v termínu od 28. 7. 2024 do 7. 8. 2024 
bude v křižovatkách s ulicemi Cihelní (obytná zóna), Rovniny a Ostravská (od Cihelny) 
provoz omezen. Bude zakázáno odbočení vpravo (do jednosměrného úseku od 
Ostravy).  

- Z ulice Ostravské od Cihelny bude zakázáno odbočení vpravo do ulice 
Markvartovické. Místní doprava z Hlučína směřující do ulice Markvartovické bude 
muset využít jednosměrnou objízdnou trasu z ulice Petra Bezruče, případně využít ulici 
Ostravskou a objízdnou trasu přes Ludgeřovice. 

- Dopravě z centra města nebo oblasti Rovnin do Ostravy je doporučeno využít ulice 
Okrajovou, Rovniny nebo U Vodárny nebo využít ulici Písečnou a směr Bobrovníky – 
Hošťálkovice – Ostrava.  
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Přechodné značení po dobu trvání 2. části 3. etapy (28. 7. 2024 - 7. 8. 2024), levá strana 

 

Změny proběhnou i v městské a příměstské hromadné dopravě:     

Linky zajišťované Dopravním podnikem Ostrava (56, 66 a 67) budou omezeny následovně: 

- Spoje linky č. 56 od Ostravy budou vedeny ve své obvyklé trase. 
Na lince č. 56 od Ostravy budou stávající zastávky „Hlučín, pneuservis“ a „Hlučín, U 
Kuchaře“ v období od 18. 7. 2024 do 27. 7. 2024 přemístěny na chodník před křižovatku 
ulic Markvartovická a Ostravská. 

- Spoje linky č. 56 do Ostravy budou ze své trasy odkloněny na ulice Písečnou, 
Okrajovou, Rovniny, U Vodárny a následně Ostravskou (směr Cihelna a Ludgeřovice). 
Na lince č. 56 do Ostravy bude zastávka „Hlučín,pneuservis“ dočasně neobsluhovaná. 
Na lince č. 56 do Ostravy bude dočasně využita zastávka „Hlučín, Rovniny“. 
Na lince č. 56 do Ostravy bude dočasně využita zastávka „Hlučín, U Vodárny“. 

- Spoje linky č. 66 od Ostravy do Hlučína pojedou po silnici I/56 (po trase linky č. 56). 
Na lince č. 66 do Hlučína bude zastávka „Hlučín, žel. st.“ dočasně neobsluhována, 
konečnou zastávkou bude dočasně zastávka „Hlučín, aut. nádr.“. 

- Spoje linky č. 66 do Ostravy budou ze své trasy odkloněny na ulice Písečnou, 
Okrajovou, Rovniny, U Vodárny a následně Ostravskou (směr Cihelna a Ludgeřovice). 
Dále budou vedeny ve své obvyklé trase. 
Na lince č. 66 do Ostravy bude zastávka „Hlučín, pneuservis“ dočasně neobsluhovaná 
a bude přesunuta před křižovatku ulic Rovniny a Jaroslava Seiferta (ve směru od 
Ostravy). 
Na lince č. 66 do Ostravy bude zřízena nová dočasná zastávka „Hlučín, Rovniny“. 
Na lince č. 66 do Ostravy bude zřízena nová dočasná zastávka „Hlučín, U Vodárny“. 
Na lince č. 66 do Ostravy bude zastávka „Hlučín, žel. st.“ dočasně neobsluhována. 
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- Spoje linky č. 67 od Ostravy do Hlučína budou svedeny z ulice Rovniny na objízdnou 
trasu po ulicích Jaroslava Seiferta, Písečná a Ostravská na konečnou zastávku 
„Hlučín, aut. nádr.“. 
Na lince č. 67 od Ostravy bude zastávka „Hlučín, pneuservis“ dočasně neobsluhovaná 
a bude přesunuta před křižovatku ulic Rovniny a Jaroslava Seiferta (ve směru od 
Ostravy). 
Na lince č. 67 od Ostravy bude zastávka „Hlučín, U Kuchaře“ dočasně neobsluhovaná. 

- Spoje linky č. 67 do Ostravy budou ze své trasy odkloněny do ulic Písečná, Okrajová 
a Rovniny a dále ve své obvyklé trase. 
Na lince č. 67 od Ostravy bude zastávka „Hlučín, pneuservis“ dočasně neobsluhovaná 
a bude přesunuta na zastávku „Hlučín, Rovniny“. 

 

Linky zajišťované společností Transdev Slezsko (75, 281, 282, 283, 290, 292 a 293) budou 
omezeny následovně: 

- Provoz všech linek bude ve směru z Ostravy do Opavy probíhat v jednosměrném 
režimu na obvyklých trasách bez omezení. 
V tomto směru bude zastávka „Hlučín, cihelna“ na dotčených linkách přemístěna na 
zastávku „Markvartovice, Za chodníky“. 
Po dobu realizace 2. části 3. etapy (28. 7. 2024 – 7. 8. 2024) bude autobusová zastávka 
„Hlučín, pneuservis“ ve směru do Hlučína na svém stávajícím stanovišti dočasně 
neobsluhovaná. Bude přemístěna na náhradní zastávku, dočasně zřízenou na chodníku 
před křižovatkou ulic Markvartovická a Ostravská (před dopravním omezením). 

- Linky ve směru do Ostravy budou vedeny po objízdné trase (linky č. 281, 283 a 293). 
Ta je stanovena z ulice Ostravské odklonem na ulice Písečnou, Okrajovou, Rovniny, 
U Vodárny a zpět na Ostravskou ve směru na Ludgeřovice. 
V tomto směru bude zastávka „Hlučín, Pneuservis“ na současné trase dočasně 
neobsluhována a bude přesunuta na novou náhradní zastávku na ulici U Vodárny, a to 
před křižovatku s ulicí Ostravskou. 
Zastávka „Markvartovice, Za chodníky“ bude ve směru do Ostravy na dotčených 
linkách přemístěna na zastávku „Hlučín, cihelna“. 
Zastávka „Ludgeřovice, Chovatelská“ ve směru do Ostravy bude na dotčených linkách 
přemístěna na zastávku „Ludgeřovice, kostel“. 

 

Realizace 3. etapy se také významně dotkne pěšího provozu, zejména ve směrech Rovniny 
– centrum a Rovniny – Zahradní. 

Po předběžné dohodě se zhotovitelem je přislíbeno provizorně zajistit provoz na přechodech 
pro chodce u Kulturního domu a u Penny Marketu (v křižovatce Ostravské a Zahradní). 
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4. ETAPA – 8. 8. 2024 (čtvrtek) – 28. 8. 2024 (středa) – celkem 21 dnů 

4. etapa prací bude na silnici I/56 probíhat současně ve dvou úsecích. Jde o koncové úseky 
průtahu silnice I/56. 

1. úsek zahrnuje část průtahu začínající na začátku Města Hlučína (u dopravní značky 
„Obec“) ze směru od Kozmic a končí před křižovatkou silnic I/56 (ulice Opavská) a II/469 
(ulice Celní). Práce v 1. úseku budou probíhat ve dvou sledech. Pravá strana vozovky ve 
směru do Ostravy bude uzavřena od 8. 8. 2024 do 17. 08. 2024, levá strana následně od 18. 
8. 2024 do 28. 8. 2024. K řízení provozu v obou časových obdobích bude využito semaforů 
(semafory v křižovatkách u Billy a autobusového nádraží budou vypnuty). 

2. úsek zahrnuje celou ulici Markvartovickou (úsek začíná od křižovatky silnice I/56 a 
III/46611 a končí značkou „Konec obce“ od Hlučína). V tomto případě půjde o úplnou 
uzavírku komunikace po celou dobu výstavby, tedy od 8. 8. 2024 do 28. 8. 2024, 
s umožněním dopravní obsluhy. Objízdnou trasou bude po celou dobu realizace 2. úseku 
silnice III/46611 (silnice Hlučín – Ludgeřovice přes Cihelnu). 

 

Na čtvrtou etapu se v jejím 1. úseku vážou přechodné úpravy provozu a opatření ve městě, 
které budou platit po celou dobu realizace 4. etapy (8. 8. 2024 – 28. 8. 2024): 

- V denní době bude zejména ve špičkových hodinách organizace dopravy řešena 
pracovníky stavby tak, aby nedocházelo k výraznému ovlivnění provozu v křižovatkách 
silnic I/56 (Opavská a Ostravská) a II/469 (ČSA a Celní), tj. křižovatkách u Billy a u 
autobusového nádraží. 

- V křižovatce silnic I/56 (Opavská a Ostravská) se silnicí II/469 (ul. Celní) u autobusového 
nádraží bude umístěno přechodné žluté vodorovné dopravní značení tak, aby byl 
umožněn plynulý průjezd vozidel z ulice Opavské na ulici Celní, aniž by byl omezen 
vozidly, čekajícími na signál volno přes stavební úsek ve směru do Kozmic. 
 

Přechodné úpravy provozu ve městě, které budou platit po dobu realizace 1. úseku 4. etapy 
(8. 8. 2024 – 17. 8. 2024) – práce v pravém jízdním pruhu ve směru do Ostravy: 

- Po dobu trvání realizace pravé strany vozovky v termínu od 8. 8. 2024 do 17. 8. 2024 
budou uzavřeny všechny přístupové komunikace. Jde o vjezd do areálu Záchranného 
útvaru HZS ČR a vjezd na parkovací plochu u Billy. 
V případě nutnosti zásobovat prodejnu Billa je doporučeno kontaktovat majitele 
areálu společnosti Schindler, s.r.o. (kontakt viz úvodní strana). Parkovací plocha u 
prodejny bude pro zákazníky uzavřena. 

- V případě nutnosti výjezdu zejména z areálu Záchranného útvaru HZS ČR bude nutno 
informovat zhotovitele stavby (kontakt viz úvodní strana). 
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Přechodné značení v 1. úseku 4. etapy, 1. sled prací (8. 8. 2024 - 17. 8. 2024), pravá strana 

 

 

Přechodné úpravy provozu ve městě, které budou platit po dobu realizace 1. úseku 4. etapy 
(18. 8. 2024 – 28. 8. 2024) – práce v levém jízdním pruhu ve směru do Ostravy: 

- Po dobu trvání realizace levé strany vozovky v termínu od 18. 8. 2024 do 28. 8. 2024 
bude zcela uzavřena křižovatky silnice I/56 (Opavská) se silnicí II/469 (ČSA). Objízdná 
trasa pro vozidla projíždějící obvykle touto křižovatkou je stanovena přes ulice Hluboká 
(od zaústění ulice Hluboké do ulice ČSA u mostu přes železniční trať) a Zahradní. 

- Bude uzavřena komunikace obsluhující bytové domy na ulici Opavské a přilehlé 
areály naproti objektu bývalých kasáren a prodejny Billa. 
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Přechodné značení v 1. úseku 4. etapy, 2. sled prací (18. 8. 2024 - 28. 8. 2024), levá strana 

 

Na čtvrtou etapu se v jejím 2. úseku vážou přechodné úpravy provozu a opatření ve městě, 
které budou platit po celou dobu realizace 4. etapy (8. 8. 2024 – 28. 8. 2024): 

- Úplná uzavírka ulice Markvartovické mimo dopravní obsluhu. Provoz bude nutno 
dojednat se zástupcem zhotovitele (kontakt viz úvodní strana). 

- Objízdná trasa bude po celou dobu stanovena po silnici III/46611 (silnice Hlučín – 
Ludgeřovice přes Cihelnu). 

Přechodné značení v 2. úseku 4. etapy (8. 8. 2024 - 28. 8. 2024) 
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Změny proběhnou i v městské a příměstské hromadné dopravě:     

Linky zajišťované Dopravním podnikem Ostrava (34, 56, 66 a 67) budou omezeny 
následovně: 

- Spoje linek č. 34, 66 a 67 budou vedeny ve své obvyklé trase bez omezení. 
Všechny zastávky budou na trasách spojů fungovat bez omezení. 

- Spoje linky č. 56 budou ve směru tam i zpět vedeny po silnici III/46611 (silnice Hlučín 
– Ludgeřovice přes Cihelnu). 
V obou směrech budou zastávky „Markvartovice, Za chodníky“ a „Ludgeřovice, 
Chovatelská“ dočasně neobsluhovány a budou zastoupeny zastávkou „Hlučín, 
cihelna“. 

 

Linky zajišťované společností Transdev Slezsko (75, 281, 282, 283, 290, 292 a 293) budou 
omezeny následovně: 

- Provoz všech dotčených linek bude v obou směrech převeden na silnici III/46611 
(silnice Hlučín – Ludgeřovice přes Cihelnu), a to po celou dobu trvání 4. etapy prací. 
V obou směrech bude zastávka „Markvartovice, Za chodníky“ dočasně neobsluhovaná 
a bude zastoupena zastávkou „Hlučín, cihelna“. 
Zastávka „Ludgeřovice, Chovatelská“ bude na dotčených linkách přemístěna na 
zastávku „Ludgeřovice, kostel, stanoviště č. 2“. 

- Provoz linek č. 290 a 292 bude v Hlučíně odkloněn z ulice Ostravské do ulic Zahradní, 
Hluboká a ČSA. 

- Linka č. 75 bude ukončena a bude začínat na zastávce „Hlučín, aut. nádr.“. 
- Nebude obsluhována zastávka „Hlučín, Poliklinika“. 

 


